

Тест план

1. Ответственные лица

1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО

2. Введение

Цель составления данного тест-плана является описание процесса тестирования интернет-магазина «my.asos.com» (покупка одежды). Зарубежный рынок (США). Средний возраст клиента 25–35 лет.

3. Объем работ

Тестируемый функционал сайта: форма авторизации в системе, каталог товаров, пользовательская корзина, форма отправки заказа.

Виды тестирования: Smoke-тесты, позитивное и негативное тестирование, функциональное тестирование, нефункциональное тестирование, black-box тестирование.

4. Окружение:

| Браузер | ОС | Разрешение экрана | Разрешение дисплея на мобильном устройстве |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera | Windows 11, MacOS, Android, iOS | 3024x1964, 1920x1080, | 2376×1080, 1792×828, 2340×1080, 3200×1440, 2778×1284 |

Конфигурация:

| Desktop | Мобильное устройство |
|-----------------------------------|--|
| Windows 11 (22H1), MacOS (10.9.5) | Huawei Nova 8i Xiaomi Redmi 9 Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone XR iPhone 13 Pro Max |

5. Критерии качества и приемлемости

1. Подготовка тестового стенда;
2. Готова и утверждена необходимая документация;
3. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование;
4. Дата начала тестирования.

6. Критические факторы успеха

1. Критерии качества удовлетворяют требования заказчика;
2. Покрыт весь функционал тестами;
3. Дата конца тестирования;
4. Бюджет на тестирование потрачен полностью.

7. Оценка рисков

Ввиду ограниченности ресурсов гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в таблице «Конфигурации». Не будет проведено нагрузочное и тестирование безопасности ввиду отсутствия необходимых ресурсов.

8. Ресурсы

Инструменты, используемые на проекте: Jira, Confluence, Postman, DevTools.

9. Тестовая документация

Тест-план, чек-лист, тест-кейс, баг-репорт

10. График тестирования

| Задача | Время | Дата начала | Дата окончания |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|
| Составление тест плана и чек-листа | 4 часа | ___.___.202__ | ___.___.202__ |
| Корректировка тест плана и чек-листа | 1 час | | |
| Выполнение тестов | Chrome 0.5 часа Firefox 0.5 часа Opera 0.5 часа Safari 0.5 часа | ___.___.202__ | ___.___.202__ |
| Написание баг-репорта | 2 часа | ___.___.202__ | ___.___.202__ |